ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 
	Результат 
реализации
 (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, наступления контрольного события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район»
	Отдел экономического прогнозирования и закупок,
Насонова О.Н.
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	0

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района
	Отдел экономического прогнозирования и закупок,
Насонова О.Н.
	1.Проведено 3 заседания Совета по инвестициям Цимлянского района.
2.Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Цимлянского района
	09.01.2023
	29.12.2023
	0
	0
	0
	0

	3.
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Цимлянского района
	Отдел экономического прогнозирования и закупок,
Насонова О.Н.
	X
	09.01.2023
	29.12.2023
	0
	0
	0
	0

	4.
	Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе»
	Отдел экономического прогнозирования и закупок,
Белякова Н.В.
	X
	X
	X
	41,7
	41,7
	0
	41,7

	5.
	Основное мероприятие 2.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства- начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела
	Отдел экономического прогнозирования и закупок,
Белякова Н.В.
	X
	09.01.2023
	29.12.2023
	0
	0
	0
	0

	6.
	Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства
	Отдел экономического прогнозирования и закупок,
Белякова Н.В.

	По состоянию на 01.10.2023 организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства, на территории района отсутствуют
	 09.01.2023
	29.12.2023
	0
	0
	0
	0

	7.
	Основное мероприятие 2.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономического прогнозирования и закупок, 
Белякова Н.В.
Филатова Г.В.
 
	Консультационная и информационная поддержка была оказана более 87 субъектам малого и среднего предпринимательства
	09.01.2023
	29.12.2023
	0
	0
	0
	0

	8.
	Основное мероприятие 2.4 «Предоставление преференций местным сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»
	Отдел экономического прогнозирования и закупок, 
Филатова Г.В.

	X
	09.01.2023
	29.12.2023
	0
	0
	0
	0

	9.
	Основное мероприятие 2.5. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономического прогнозирования и закупок,
Белякова Н.В.
Филатова Г.В.
	Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается по факту запроса

	09.01.2023
	29.12.2023
	0
	0
	0
	0

	10.
	Основное мероприятие 2.6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи
	Отдел экономического прогнозирования и закупок, 
Белякова Н.В.
	Подготовка к проведению конкурса для учащихся районных школ
	09.01.2023
	29.12.2023
	41,7
	41,7
	0
	41,7

	11.
	[bookmark: _Hlk117513606]Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие»»
	Отдел экономического прогнозирования и закупок, 
Белякова Н.В.
	X
	X
	X
	120,7
	120,7
	60,3
	60,4

	12.
	Основное мероприятие 3.1. Формирование информационно-статистического ресурса
	Отдел экономического прогнозирования и закупок, 
Белякова Н.В.
	Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм
	09.01.2023
	29.12.2023
	120,7
	120,7
	60,3
	60,4

	
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X 
	X 
	162,4
	162,4
	60,3
	102,1





Заведующий отделом экономического 
прогнозирования и закупок                                                                                                                                                                        Е.В. Ромашкова
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Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации 
муниципальной программы Цимлянского района
«Экономическое развитие»
на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

[bookmark: _Hlk111034815][bookmark: _Hlk111036162]	Муниципальная программа Цимлянского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 877. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 162,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 162,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 60,3 тыс. рублей или 37,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
	Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» (далее – подпрограмма 1);
подпрограмма 2 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 2);
подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие» (далее – подпрограмма 3).
План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден Распоряжением Администрации Цимлянского района от 23.12.2022 № 287 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие» на 2023 год».
[bookmark: _Hlk111035119]	На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 0 тыс. рублей.
	В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 2 основных мероприятия. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.
	На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 41,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 41,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов.
[bookmark: _Hlk117514775]	В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 6 основных мероприятий. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.
На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 120,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 120,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 60,3 тыс. рублей или 49,9 процентов. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения. 
Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.



Заведующий отделом экономического
прогнозирования и закупок                                                                                        Е.В. Ромашкова
