ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 
за отчетный период 6 мес. 2023 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения


	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1
«Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе»
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре;  глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И.
	X
	X
	X
	35929,1

	35929,1

	9711,9
	26217,2

	2
	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре
	Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме
	01.01.2023



	31.12.2023




	20791,3
	20791,3
	8433,2

	12358,1
Планируется освоить в III- IV квартале 2023 года


	3
	Основное мероприятие 1.2. 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре 
	Отремонтировать автомобильные дороги
	01.01.2023


	30.11.2023




	12837,8
	12837,8
	1278,7
	11559,1
Планируется освоить в III- IV квартале 2023 года

	4
	Основное мероприятие 1.3.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре
	Капитально отремонтировать автомобильные дороги
	01.01.2023

	30.12.2023




	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Основное мероприятие 1.4.
Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре
	Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог
	01.01.2023


	30.12.2023




	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Основное мероприятие 1.5.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре
	Построить и реконструировать 6 км автомобильных дорог
	01.01.2023



	30.12.2023




	300,0

	300,0
	0,0
	300,0
Планируется освоить в III- IV квартале 2023 года

	7
	Основное мероприятие 1.6.
Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре
	Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог
	01.01.2023


	30.12.2023




	2000,0
	2000,0
	0,0

	2000,0
Планируется освоить в III- IV квартале 2023 года



	8
	Основное мероприятие 1.7.
Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на:
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре;  глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И.
	Оказание содействия в выполнении поселениями своих обязательств
	01.01.2023



	30.12.2023




	
0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	строительство и реконструкцию;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	капитальный ремонт;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	разработку проектной документации;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров;
	
	
	
	
	
0,0
	0,0
	0,0
	
0,0

	
	ремонт автомобильных дорог
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Подпрограмма 2.
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района»
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре;  глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И.
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Основное
мероприятие 2.1.
Проведение мероприятий, пропагандирующих меры по соблюдению правил дорожного движения на территории Цимлянского района
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре
	Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2023

	30.12.2023




	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	X
	35929,1
	35929,1
	9711,9
	26217,2

	
	
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре
	X
	X
	X
	35929,1
	35929,1
	9711,9
	26217,2

	
	
	Глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И.
	X
	X
	X
	
0,0

	0,0
	0,0
	0,0




 
Исполняющий обязанности заместителя главы 
Администрации Цимлянского района
по строительству, ЖКХ и архитектуре                                                                                                                Л.В. Агаркова

Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено - 35929,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 35929,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило - 9711,9 тыс.рублей или 27, 00 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
[bookmark: _GoBack]подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе»;
подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» (ресурсное обеспечение данной подпрограммы не предусмотрено).
План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2023 утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 09.01.2023 № 1.
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено - 35929,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 35929,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило - 9711,9 тыс.рублей или 27,00 %.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 7 основных мероприятия, из которых: 
· основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 20791,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило - 8433,2 тыс.рублей или 40,56 %. В рамках данного мероприятия выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог, устранено 1212 м2 образовавшейся ямочности, установлено 10 дорожных знаков, покошено 138,6 км обочин, восстановлено 440 метров изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий. Оставшиеся средства в размере 12358,1 тыс. рублей будут реализованы до конца текущего года.;
· основное мероприятие 1.2. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 12837,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило - 1278,7 тыс.рублей или 9,96 %. Оставшиеся средства в размере 11559,1 тыс. рублей будут реализованы до конца текущего года. Планируется отремонтировать порядка 3 км автомобильных дорог;
· основное мероприятие 1.3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не предусмотрены денежные средства;
· основное мероприятие 1.4. проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, не предусмотрены денежные средства;
· основное мероприятие 1.5. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 300,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило - 0,0 тыс.рублей или 0 %. Оставшиеся средства в размере 300,0 тыс. рублей будут реализованы до конца текущего года.;
· основное мероприятие 1.6. проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 2000,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило - 0,0 тыс.рублей или 0 %. Оставшиеся средства в размере 2000,0 тыс. рублей будут реализованы до конца текущего года. С целью дальнейшей реконструкции, выполняются работы  по  разработке проектной документации по объекту: «Реконструкция моста через реку Россошь в х. Богатырев Цимлянского района Ростовской области» (корректировка) (дополнение);
· основное мероприятие 1.7. иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, не предусмотрены денежные средства.
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой не предусмотрены денежные средства.
В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий, не установлено.



Исполняющий обязанности заместителя главы 
Администрации Цимлянского района
по строительству, ЖКХ и архитектуре                                                                                                          Л.В. Агаркова

