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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2009 г.
                                     № 184         
           
г. Цимлянск

Об ответственности заместителей Главы 
Администрации района и Главных распорядителей 
средств местного бюджета за невыполнение 
установленных торгами сроков строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
и проектирования объектов

В целях усиления персональной ответственности за исполнением муниципальных контрактов по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, заключенных по результатам размещения заказа для муниципальных нужд:

1. Главным распорядителям бюджетных средств:

1.1. Включать в перечни объектов капитального строительства и капитального ремонта на следующий финансовый год только объекты, имеющие все необходимые материалы для формирования инвестиционной программы в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 30.12.2008 г. № 1811 "Об утверждении порядка формирования инвестиционных проектов, проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения";

1.2. В случае необходимости осуществлять корректировку перечней объектов капитального строительства (капитального ремонта), утвержденных в установленном порядке, с включением в них дополнительных объектов с лимитом финансирования на сумму более 5,0 млн. рублей до 1 июля текущего года, а объектов на сумму менее 5,0 млн. рублей - до 1 сентября текущего года.

2. Обязать муниципальных заказчиков:

2.1. В обязательном порядке направлять сведения в реестр недобросовестных поставщиков об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми расторгнуты муниципальные контракты по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий муниципальных контрактов;
2.2. Предусматривать в муниципальных контрактах штрафные санкции за срыв сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в размере не менее 1 процента от стоимости контракта за каждый день просрочки;

Указывать в муниципальных контрактах сроки выполнения промежуточных этапов работ.

2.3. Промежуточными этапами могут быть:

- при строительстве - конструктивные элементы (фундаменты, стены, каркасы, перекрытия и т.п.);

- при капитальном ремонте - конструктивные элементы, отдельные виды работ (санитарно-технические, электромонтажные и т.п.) с разбивкой при необходимости по частям здания.

3. При неисполнении срока выполнения промежуточных этапов работ обязать муниципальных заказчиков направлять подрядчикам претензию с указанием в какой именно части не исполнены работы.

Претензия должна содержать расчет штрафных санкций, а также указание на обращение муниципального заказчика в арбитражный суд в случае неисполнения подрядчиком претензии в течение одного месяца.

При неисполнении претензии в течение одного месяца муниципальный заказчик обязан обратиться в арбитражный суд с иском о расторжении контракта ввиду его неисполнения подрядчиком.

4. Положения пунктов 2, 3 настоящего распоряжения:

подлежат соблюдению, в том числе и в отношении лиц, исполняющих функции заказчика-застройщика, технического надзора согласно муниципальному контракту;

обязательны также и для муниципальных заказчиков в части средств Фонда софинансирования расходов.

5. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить непрерывный контроль за соблюдением ими и подведомственными им муниципальными заказчиками, а по Фонду софинансирования расходов - также и муниципальными заказчиками, положений пунктов 2-4 настоящего распоряжения.

6. Главным распорядителям бюджетных средств, муниципальным заказчикам включить в штаты структурных подразделений, занимающихся договорной и претензионной работой, сотрудников, имеющих высшее юридическое образование и опыт претензионной работы.

7. При не освоении муниципальным образованием средств, предусмотренных Фондом софинансирования расходов на текущий год, не выделять данному муниципальному образованию средства резервного фонда Администрации Цимлянского района на финансирование непредвиденных расходов местного бюджета в текущем году, за исключением финансирования мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8. Предупредить главных распорядителей бюджетных средств о персональной ответственности за нарушение сроков строительства, реконструкции, капитального ремонта и проектирования объектов, установленных по результатам проведенных торгов.

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации района Гуляева А.Д., заместителя Главы Администрации района Грицких В.А.
            Глава  района 


                                              Г.А. Климов    

Распоряжение вносит

заместитель Главы Администрации

Грицких В.А.
